

PLAN DE PASSATION

DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE

| BIENS ET SERVICES | | |
|--|---|---|
| OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT: Trésor public ; BID; Banque Mondiale; AECID | MONTANT, CREDITS, DISPONIBLES (En gourdes) |
| Acquisition de 2 véhicules TT fermés | Banque Mondiale | 5, 280,000.00 |
| Renouvellement pompes et Hydrauliques | BID | 100, 514,119.00 |
| Fourniture et Installation de Caméras de Surveillance sur les sites de Production de la RMPP | BID | 12, 540,000.00 |
| Acquisition de pièces de rechanges, Matériels de chantier et Outillage | BID | 16, 500,000.00 |
| Acquisition de matériels et d'équipements pour le suivi de la qualité de l'eau et de matériels de mesurage pour le suivi du débit des sources et de matériels topographiques | AECID | 4, 620,000.00 |
| Acquisition de tablettes informatiques pour le recensement rural et pour la supervision des travaux | AECID | 1, 320,000.00 |
| Acquisition de matériels hydrauliques et d'outillages pour le suivi des ressources, la constitution de stock et pour l'opération des systèmes pour les structures déconcentrées | AECID | 13, 200,000.00 |
| Acquisition d'ordinateurs et de serveurs pour la mise en application des logiciels comptable et commercial | AECID | 2, 310,000.00 |
| Acquisition de produits et de matériels pour l'entretien des blocs sanitaires construits dans les écoles et les marchés des départements du Centre, du Nord Est et du Nord Ouest | AECID | 4, 950,000.00 |
| Acquisition de compteurs pour la sectorisation et les branchements domiciliaires | AECID | 26, 400,000.00 |
| Acquisition de matériels et d'équipements pour le laboratoire de la station de Titanyen | AECID | 6, 600,000.00 |
| Achat de groupes électrogènes pour le renforcement de la production du CTERMPP | BID | 46,900,000.00 |
| HTH chloration | BID | 16,080,000.00 |
| TRAVAUX | | |
| OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT: Trésor public ; BID; Banque Mondiale; AECID | MONTANT, CREDITS, DISPONIBLES (En gourdes) |
| Travaux de construction et de réhabilitation de 4 SAEPs des zones transfrontalières : Boc Banic, Biassou, Laroye et Los Cacahos | Banque Mondiale | 52, 800,000.00 |
| Réalisation de forages de reconnaissance à Miragoâne et Jérémie | AECID | 3, 300,000.00 |
| Travaux de Consolidation des SAEP construits dans le cadre de l'EPAR I | Banque Mondiale | 306, 900,000.00 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Travaux de Réhabilitation / Construction de 5 SAEP dans le Centre | Banque Mondiale | 231, 000,000.00 |
| Travaux de Réhabilitation / Construction de 5 SAEP dans le Sud | Banque Mondiale | 231, 000,000.00 |
| Réhabilitation SAEP de Guichard | Trésor Public | 1, 700,000.00 |
| Réhabilitation et extension SAEP de Caracol | Trésor Public | 3, 000,000.00 |
| Réalisation des Travaux de Construction du Bâtiment Central de la DINEPA et de l'OREPA Sud | AECID | 231, 000,000.00 |
| Travaux de Réhabilitation du SAEP De Kay Janvy dans la Localité de Cavaillon | AECID | 3, 000,000.00 |
| Travaux de Renforcement du Système d'Alimentation en Eau Potable de la Ville du Cap-Haitien | AECID | 462, 000,000.00 |
| Réhabilitation SAEP de Plaisance | Trésor Public | 4,200,000.00 |
| Réhabilitation et extension SAEP de Plaine du nord | Trésor Public | 2, 800,000.00 |
| Projet de réparation du SAEP Pierre Payen | Trésor Public | 4, 000,000.00 |
| Projet de réparation du SAEP Navite | Trésor Public | 4, 500,000.00 |
| Projet de réparation du SAEP Petite Place | Trésor Public | 5, 000,000.00 |
| Projet de réparation du SAEP Hatte Rocher | Trésor Public | 3, 500,000.00 |
| Projet de réparation du SAEP Cerca Cavajal | Trésor Public | 4, 500,000.00 |
| Projet de réparation du SAEP Carré Savane | Trésor Public | 4, 000,000.00 |
| Projet de réparation du SAEP Madame Exumé | Trésor Public | 4, 000,000.00 |
| Réhabilitation et Extension du système de distribution de la ville de Fort Liberté | AECID | 186, 054,000.00 |
| Construction de Blocs Sanitaires dans les écoles et les espaces publiques (Sous-Composante Assainissement) | Banque Mondiale | 11,457,000.00 |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Construction de Centre de Service | Banque Mondiale | 3,685,000.00 |
| Construction d'un Centre de Traitement | Banque Mondiale | 1,809,000.00 |
| Réhabilitation et Extension du système de distribution de la ville de Jérémie | AECID | 237, 600,000.00 |

SERVICES CO

| OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT:Trésor public ; BID; Banque Mondiale; AECID | MONTANT,CREDITS, DISPONIBLES (En gourdes) |
|---|---|---|
| Recrutement d'une firme de Consultation pour la réalisation des activités d'ingénierie sociale, des études de faisabilité, des plans et devis pour des travaux d'eau potable et d'assainissement dans le Département de la Grand'Anse | Banque Mondiale | 19, 800,000.00 |
| Supervision des Travaux de:Renforcement/renouvellement des Conduites Structurantes de l'Ossature Ouest | BID | 79, 200,000.00 |
| Supervision Réhabilitation et Extension du système de distribution de la ville de Fort-Liberté | AECID | 18, 612,000.00 |
| Supervision Réhabilitation et Extension du système de distribution de la ville de Jérémie | AECID | 23, 760,000.00 |
| Evaluation finale du Programme eau potable et assainissement milieu rural II | BID | 8, 250,000.00 |
| Evaluation finale du projet villes secondaires II | BID | 12,060,000.00 |
| Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de la mission de Formation Professionnelle de l'Assainissement | Banque Mondiale | 3,517,500.00 |
| Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de renforcement - Filière vidange et conception équipement | Banque Mondiale | 10,050,000.00 |

SERVICES AUTRES QUE C

| OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT:Trésor public ; BID; Banque Mondiale; AECID | MONTANT,CREDITS, DISPONIBLES (En gourdes) |
|---------------------------|---|---|
| | | |

CONSULTANS INDI

| OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT:Trésor public ; BID; Banque Mondiale; AECID | MONTANT,CREDITS, DISPONIBLES (En gourdes) |
|---|---|---|
| Recrutement d'un Comptable pour l'OREPA-SUD | Banque Mondiale | 1, 254,000.00 |
| Recrutement d'un Assistant Administratif pour la Cellule de Passation de Marchés de l'OREPA SUD | Banque Mondiale | 594,000.00 |
| Evaluation finale du programme Port au Prince I | BID | 3, 400,000 |

[1] CCV: Méthode de Comparaison de CV

(1) : Services: S, Fournitures: F, Travaux: T, Prestations intellectuelles: PI

(2) : Appel d'Offres Ouvert National: AOON, Appel d'Offres Restreint National: AORN, Appel d'Offres Ouvert avec Pré Qualification: AOPQ

Autres sigles possibles: Appel d'Offres Ouvert International: AOOI, Appel d'Offres Restreint International: AORI, Appel à Manifestation d'Intérêt: AMI

N DE MARCHES

ET DE L'ASSAINISSEMENT (DINEPA)

| CONNEXES (B) | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|
| MODE DE PASSATION (AOON,AORN,AOOP,Q,CF) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) |
| <u>CF</u> | Mars 2016 | Mai 2017 | Nationale | |
| <u>AORN</u> | Décembre 2016 | Mars 2017 | OUEST / Port au Prince | 5 mois |
| <u>CF</u> | Décembre 2016 | Mars 2017 | OUEST / Port au Prince | 3 mois |
| <u>CF</u> | Décembre 2016 | Mars 2017 | OUEST / Port au Prince | 4 mois |
| <u>CP</u> | Mars 2017 | Avril 2017 | Nationale | 2 mois |
| <u>CP</u> | Avril 2017 | Mai 2017 | Nationale | 2 mois |
| <u>AON</u> | Mai 2017 | Juin 2017 | Nationale | 3 mois |
| <u>CP</u> | Mai 2017 | Juillet 2017 | Nationale | 3 mois |
| <u>CP</u> | Mai 2017 | Juin 2017 | NORD | 1 mois |
| <u>AON</u> | Juin 2017 | Aout 2017 | Nationale | 6 mois |
| <u>CP</u> | Mars 2017 | juin 2017 | OUEST | 2 mois |
| <u>AOI</u> | Mai 2017 | Septembre 2017 | OUEST / Port au Prince | 4 mois |
| <u>AOI</u> | Mai 2017 | Juillet 2017 | OUEST / Port au Prince | |
| K (T) | | | | |
| MODE DE PASSATION (AOON,AORN,AOOP,Q,CF) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) |
| <u>CF</u> | Jan-17 | Mar-17 | CENTRE | 5 mois |
| <u>CP</u> | Mars 2017 | Juillet 2017 | SUD / Jérémie/Miragoâne | 1 mois |
| <u>CF</u> | Mar-17 | May-17 | SUD | 6 mois |

| | | | | |
|-------------|-----------------------|--------------|--|--------|
| <u>CF</u> | Mar-17 | Jun-17 | CENTRE | 7 mois |
| <u>CF</u> | Apr-17 | Jul-17 | SUD | 7 mois |
| <u>CF</u> | Janvier 2017 | Février 2017 | NORD / Saint louis du nord | 3 mois |
| <u>CF</u> | Janvier 2017 | Avril 2017 | NORD / Centre ville de Karacol | 5 mois |
| <u>AON</u> | Avril 2017 | Juin 2017 | OUEST / Port-au-Prince & SUD / Les Cayes | 8 mois |
| <u>CP</u> | Mars 2017 | Juillet 2017 | SUD / Cavaillon | 4 mois |
| <u>AOPI</u> | Mars 2017 | Juillet 2017 | NORD / Cap-Haitien | 8 mois |
| <u>AOON</u> | Janvier- février 2017 | Avril 2017 | NORD / Plaisance du nord | 5 mois |
| <u>AOON</u> | Janvier- février 2017 | Mars 2017 | NORD / Plaine du nord | 5 mois |
| <u>CF</u> | Mars 2017 | Février 2017 | CENTRE / Saint-Marc | 4 mois |
| <u>CF</u> | Mars 2017 | Février 2017 | CENTRE / Ennery | 4 mois |
| <u>CF</u> | Mars 2017 | Février 2017 | CENTRE / Anse Rouge | 4 mois |
| <u>CF</u> | Mars 2017 | Février 2017 | CENTRE / Gonaïves | 4 mois |
| <u>CF</u> | Mars 2017 | Février 2017 | CENTRE / Cerca Cavajal | 4 mois |
| <u>CF</u> | Mars 2017 | Février 2017 | CENTRE / Maïssade | 4 mois |
| <u>CF</u> | Mars 2017 | Février 2017 | CENTRE / Hinche | 4 mois |
| <u>AOPI</u> | Mars 2017 | Juin 2017 | NORD / Fort-Liberté | 7 mois |
| <u>CF</u> | Mai 2017 | Juillet 2017 | Nationale | 6 mois |

| | | | | |
|-------------|-----------|--------------|---------------|---------|
| <u>CF</u> | Mai 2017 | Juin 2017 | Nationale | 6 mois |
| <u>CF</u> | Mai 2017 | Juillet 2017 | Nationale | 4 mois |
| <u>AOPI</u> | Mars 2017 | Juillet 2017 | SUD / Jérémie | 10 mois |

CONSULTANTS FIRMES (SCF)

| MODE DE PASSATION (AOON,AORN,AOOP Q,CF) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) |
|--|-----------------------------|--|---------------------|--|
| <u>DP</u> | Mar-17 | Aout 2017 | SUD | 6 mois |
| <u>DP</u> | Mars 2017 | Juin 2017 | OUEST | 12 mois |
| <u>DP</u> | Mars 2017 | Mai 2017 | NORD | 7 mois |
| <u>DP</u> | Mars 2017 | Mai 2017 | SUD | 10 mois |
| <u>DP</u> | Fevrier 2017 | Avril 2017 | CENTRE | 2 mois ½ |
| <u>DP</u> | Mars 2017 | Mai 2017 | SUD / CENTRE / NORD | 4 mois |
| <u>QC</u> | Avril 2017 | Juillet 2017 | Nationale | 6 mois |
| <u>SFOC</u> | Mars 2017 | juin 2017 | Nationale | |

CONSULTATIFS (SAC)


| MODE DE PASSATION (AOON,AORN,AOOP Q,CF) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) |
|--|-----------------------------|--|---------------------|--|
| | | | | |

INDIVIDUELS (CI)

| MODE DE PASSATION (AOON,AORN,AOPQ,CF) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) |
|--|-----------------------------|--|------------------------|--|
| <u>DP</u> | Mars 2017 | Mai 2017 | SUD | 9 mois |
| <u>DP</u> | Novembre 2017 | Janvier 2018 | SUD | 10 mois |
| <u>CCV</u> | Mars 2017 | Mai 2017 | OUEST / Port au Prince | 3 mois |

on: AOPQ ,Consultation de Fournisseurs: CF.

ation d'Intérêt: AMI, Demande de Propositions(DP).



| |
|--|
| |
| |
| |
| |